

HOVEDPLAN VANN - TILLEGGSBEVILGNING

Saksbehandler: Sturla Andersen
Arkivsaksnr.: 12/231

Arkiv: M12

Saksgang:

Sak nr:	Utvalg	Møtedato
32/15	Formannskapet	10.06.2015
/	Kommunestyret	

Det vises til: Hovedplan vann

Bakgrunn for saken:

Utbygging av Inndyr – Stjernåga vannverk er i full gang og forventes ferdig i løpet av året. Gildeskål kommune har fått tilsagn om et tilskudd på 4 MNOK til vannverksutbyggingen fra Nordland fylkeskommune. For å få utbetalt tilskuddet må utbyggingen være ferdig i løpet av året. Statusen på følgende 7 delprosjekter er:

- Prosjekt overvåkningsanlegg – SD-anlegg, prosjektnr. 6007, under utvikling, ferdig til høsten.
- Prosjekt sjøvannsledning Sund - Horsdal, prosjektnr. 6010, utført.
- Prosjekt renseanlegg Lauvvatnet, prosjektnr. 6011, montering renseanlegg mm gjenstår. Forventes ferdig i løpet av høsten.
- Prosjekt vannledning Inndyr – Sund, prosjektnr. 6012, fullført.
- Prosjekt vannledning Lekanger – Våg, prosjektnr. 6013, forventes ferdig til ferien i år.
- Prosjekt nødstrømsagregat Kjøpstad/Tøa, prosjektnr. 6017, ikke utført. Utføres til høsten.
- Prosjekt vanntårn Sørarnøy, prosjektnr. 6018, fullført.

Vurdering:

Hovedtyngden av arbeidet med Hovedplan vann er utført og de totale kostnadene ser ut til å bli 43 MNOK.

Utbyggingen har tatt forholdsvis lang tid. Det har tatt relativt lang tid å få utarbeidet tilbudsdokumenter for de forskjellige delprosjekter. I tillegg har vi fått utfordringer ved selve gjennomføring av prosjektene med mer fjell enn antatt, nye linjeføringer p.g.a. arkeologiske funn oa, avklaringer / diskusjoner med konsulenten eller andre forhold. Prisen på forlengelse av vannledning fra Lekanger til Våg ble også høyere enn det budsjetterte der utgangspunktet var 2010 priser. Prosjektet renseanlegg Inndyr, som i seg selv består av 6 delprosjekt, har tatt lengre tid både med prosjektering og utførelse enn forventet. Dette har også bevirket til økte utbyggingskostnader med bl.a økt prisstigning /valutaendring.

Utbyggingen som er i hht. Hovedplan vann, vil sikre godt og tilstrekkelig med vann for kommunens abonnenter. Rensemetsoden med bruk av nanofilter som 2. barriere er også godkjent av Mattilsynet.

Kommunen har tidligere overtatt Sund vannverk. Abonentene på Sund får nå sin vannforsyning gjennom ny vannledning til Sund. Internt på Sund er det idag delvis eternittrør som bør skiftes ut. Kostnader med utskifting er på ca. 1.5 MNOK. Rådmannen vil foreslå at sanering av eternittrør blir utført så snart som mulig uten at dette skal forsinke fullførelsen på vedtatte delprosjekt i hht. Hovedplan vann.

Ferdig utbygd vannverk inkl. utskifting av eternittrør på Sund kan komme opp i total kostnad på 44.5 MNOK.

Rådmannen vil anbefale at det gis en tilleggsbevilgning og at finansieringen skjer ved bruk av ubundet kapitalfond, jfr. kst. sak 46/13 der det ble bevilget 9.5 MNOK ved bruk av ubundet kapitalfond.


Når tilskuddet på 4 MNOK fra fylkeskommunen blir utbetalt blir dette tilbakført til ubundet kapitalfond.

Forslag til vedtak:

1. Gildeskål kommunestyre tar til etterretning status for hovedplan vann.
2. Det vedtas en tilleggsbevilgning på 3 MNOK for å ferdigstille Hovedplan vann. Tiltaket finansieres ved bruk av ubundet kapitalfond.
3. Det vedtas å bevilge 1.5 MNOK for å få skiftet ut eternittrør på Sund. Tiltaket finansieres også ved bruk av ubundet kapitalfond.
4. Tilskudd på kr 4 MNOK som utbetales fra fylkeskommunen avsettes til ubundet kapitalfond

GILDESKÅL KOMMUNE

Inndyr den 03.06.2015


Helge D. Akerhaugen
Rådmann

Sturla Andersen
Seniorrådgiver

OPPRUSTING KOMMUNALE VEIER - NY TILLEGGSBEVILGNING

Saksbehandler: Sturla Andersen Arkiv: Q10
Arkivsaksnr.: 14/486

Saksgang:

Sak nr:	Utvalg	Møtedato
22/14	Formannskapet	03.06.2014
31/14	Kommunestyret	19.06.2014
33/15	Formannskapet	10.06.2015
/	Kommunestyret	

Det vises til: - Kst sak 31/14 av 19.06.2014
% Kartutsnitt over enkelte veger
% Kostnader enkelte veger

Bakgrunn for saken:

Ut fra en ramme på 30 MNOK ble arbeidet med opprusting av kommunale veger satt i gang. I løpet av året som er gått er de fleste veger rustet opp, men det gjenstår en del veger. Det har vært fokus på å få bedre bæreevne på flere av veiene, få ledet bort vannet via grøfting og flere stikkrenner mm. I tillegg er det asfaltert veger så langt både på Arnøyne og på Inndyr. Midler for re-asfaltering av veger er benyttet til opprusting av andre veger da eksisterende asfaltveger kan stå i flere år uten å utføre re-asfaltering. Innenfor de bevilgete 30 MNOK får vi utført en god del opprustinger av vegene, men det er da ikke midler for å legge asfalt på de veger som er rustet opp.

Vurdering:

Under arbeidet med opprusting av vegene ble det oppdaget forhold som ikke var kjent tidligere, og som har vært kostnadskrevende. Som eksempel på dette viser en til en fjellskrent langs Hamnveien som var svært usikker og som det var fare for kunne komme ned på veien. Geolog ble kontaktet og det entydige svaret var å få fjernet fjellskrenten. Det ble tatt ut flere tusen m³ med steinmasser som bl.a. ble brukt på Saurnesveien og ny parkeringsplass ved kirka. Saurnesveien var også i en dårligere forfatning enn tidligere registrert.

I tillegg til de kommunale veger som var med i prosjektet har vi mottatt ønske om å asfaltere parkeringsplassen ved Inndyr barnehage, parkeringsplassen foran kulturhuset og Nygårdsjøen skole. Å legge fast dekke på disse plasser vil redusere omfanget av slitasje på gulvbelegg og gjør reinholdet enklere ved å asfaltere som omsøkt.

Følgende områder og veger kan asfalteres, med noe forarbeid og etterarbeid:

- Kjellingveien, hele lengden unntatt omleggingen ved Stabburssvingen er ikke med, jfr. kart.
- Kjøpstad, jfr. kart
- Jordbruksveien, jfr. kart
- Saurnesveien til enden, jfr. kart
- Forlengelsen av Saurnesveien mot fv. 17, jfr. kart
- Inn til Saura skole, jfr. kart
- Boligfelt Nygårdsjøen, «ny-feltet», jfr. kart.
- Ertenvåg, del 1, jfr. kart
- Ertenvåg, del 2, jfr. kart
- Horsdal, jfr. kart
- Breivikveien, jfr. kart
- Mårnessjyen, jfr. kart
- Storvik, jfr. kart
- Mevik boligfelt, jfr. kart
- Mevik kapell, jfr. kart
- Parkeringsplass foran kulturhus Inndyr, ca. 850 m², jfr. kart
- Parkeringsplass v/ barnehage Inndyr, ca. 430 m², jfr. kart

Om kostnader for dette og kostnader for legging av fastdekke på veger som blir klar for å legge fastdekke vises til vedlegg.

Før det evt. skal asfalteres må veier og plasser finavrettes og det må legges grus på skuldrene langs asfaltkanten etter at asfalten er lagt.

Hvis det bevilges midler til asfaltering til Saurnesveien må det først utføres en sideforsterkning med noe breddeutvidelse fra fylkesveien og ned til kirka. Ellers blir veien så høy og smal at det kan føles utrygt å kjøre på. Overslaget for dette ligger også i oversikten.

Ved evt. tilleggsbevilgning må kommunen ut på ny tilbudsrunde på Doffin, ut over de 30 MNOK som er budsjettet så langt. Det søkes om en ny tilleggsbevilgning på 10 MNOK.


For innbyggerne i kommunen vil en legging av fast dekke være svært positivt etter mange år med mer eller mindre dårlige grusveier.

Forslag til vedtak:

1. Gildeskål kommune vedtar å gi en ny tilleggsbevilgning på 10 MNOK for opprusting av kommunale veger.
2. Bevilgningen på 10 MNOK finansieres ved bruk av ubundet kapitalfond.

GILDESKÅL KOMMUNE

Inndyr den 02.06.2015


Helge D. Akerhaugen
Rådmann

Sturla Andersen
Seniorrådgiver

Gjenstår på Innstyr fra 2014 på grunn av forsterkning/ending av linje	lengde på vei	asfalt-bredde	areal	dekke tykkelse	pris pr m ²	pris	tonn asfalt
Veibit ved Byggmakker der veibane skulle senkes	250	5,0	1250	125kg/m ²	175	218 750	156
Veibit ved Gildeskål Vekst etter grunnarbeider i 2014	150	5,0	750	125kg/m ²	175	131 250	94
Asfalt etterspurt av GK i epost av 12.5.2015							
Kjellingveien	1500	3,8	5700	125kg/m ²	175	997 500	713
Kjøpstad	1000	3,5	3500	125kg/m ²	175	612 500	438
Jordbruksveien / til Røsnæsveien	500	3,5	1750	125kg/m ²	175	306 250	219
Saurnesveien til enden	400	3,5	1400	125kg/m ²	175	245 000	175
Saurnesveien til FV.17	810	3,8	3078	125kg/m ²	175	538 650	385
Vei til Suara skole			2000	125kg/m ²	175	350 000	250
Boligfelt Nygårdsjøen "nyfeltet"	170	3,0	510	125kg/m ²	175	89 250	64
Ertenvågveien del 1	600	3,8	2280	125kg/m ²	175	399 000	285
Ertenvågveien del 2 - til snuplass		3,8	2600	125kg/m ²	175	455 000	325
Horsdøl		3,8	2500	125kg/m ²	175	437 500	313
Breivikveien	1100	3,8	4180	125kg/m ²	175	731 500	523
Mårnessjøen	300	3,8	1140	125kg/m ²	175	199 500	143
Storvik	600	3,5	2100	125kg/m ²	175	367 500	263
Mevik boligfelt	250	3,5	875	125kg/m ²	175	153 125	109
Mevik kapell	200	3,5	700	125kg/m ²	175	122 500	88
Parkeringsplass foran kulturhus Innstyr			850	125kg/m ²	175	148 750	106
Parkeringsplass foran barnehage Innstyr			450	125kg/m ²	175	78 750	56
	7830					6 582 275	3 415
M ² pris							
				125 kg dekke		175	
				110 kg dekke		154	
				100 kg dekke		140	
Antatt tonnpris fra Nordasfalt i 2015 (ikke samlet område)							
						1400	

Forarbeider som må utføres før asfaltering (NB! noe reduksjon hvis samtidighet med pågående veiarbeider)		
Restarbeider ved Byggmakker der veibane skulle senkes	Oppretting med høvel og grus for tverprofil	15 000
Gjenstående ved Gildeskål Vekst etter grunnarbeider i 2014	Oppretting med høvel og grus for tverprofil	12 000
Kjellingveien	Oppretting med høvel og grus for tverprofil	20 000
Kjøpstad	Oppretting med høvel og grus for tverprofil	20 000
Jordbruksveien / til Røsnesveien	Oppretting med høvel og grus for tverprofil	15 000
Saurnesveien til enden	Smale skuldre. Breddeutvidelse slik at det kan legges 3,5 m asfalt	620 000
Saurnesveien til FV.17	Forsterking nødvendig for å bære asfaldtekket	185 000
Vei til Suara skole	Sette stikkrenner og forarbeider for asfalt	200 000
Boligfelt Nygårdsjøen "nyfeltet"	Forarbeider for bredde, veigrøfter og vertikalkurvatur	400 000
Ertenvågveien del 1	Oppretting med høvel og grus for tverprofil	25 000
Ertenvågveien del 2 - til snuplass	Oppretting med høvel og grus for tverprofil	25 000
Horsdal	Oppretting med høvel og grus for tverprofil	10 000
Breivikveien	Oppretting med høvel og grus for tverprofil	25 000
Mårnessjøen	Oppretting med høvel og grus for tverprofil	15 000
Storvik	Oppretting med høvel og grus for tverprofil	17 000
Mevik boligfelt	Oppretting med høvel og grus for tverprofil	15 000
Mevik kapell	Oppretting med høvel og grus for tverprofil	15 000
Parkeringsplass foran kulturhus Inndyr	Forarbeider for oppretting og fall og sluker	200 000
Parkeringsplass foran barnehage Inndyr	Forarbeider for oppretting og fall	90 000
Kantilegging på skuldre etter asfaltering		350 000
		2 274 000
		8 856 275

Alle tall er eks mva og uten tillegg for uforutsett eller annen reservepost.

Det er heller ikke med kostnader for administrasjon eller arbeider for å lage anbudsgrunnlag og eventuell anbuds konkurranse.

Vi forutsetter at planlagte arbeider med Veiprojekt 14-15 fullføres som tidligere avtalt og dette ligger til grunn for denne beregning.

Vi kan nevne at dersom GK får samme asfaltpris som i 2014 på Inndyr, blir det en besparelse på (kr 1400 - 1275= 125 x 3415=) ca 427 000kr

Bodø den 15.5.2015

SB Kontroll AS

mobil 415 15 580

Svein Bollivåg

КТЕСТМЕЛИ.

KJØPSTAD




08.05.2015
Målestokk 1:5500

0A7299LX


201299 tom . nveklundhval

SAURNESVEIEN MM



08.05.2015
Målestokk 1:5000


MM V313V23IN8U82



	<p>02.06.2015 Målestokk 1:2000</p>
---------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------

S


ERTENVÅG




12.05.2015
Målestokk 1:4000

ЭРТЕКҮҮ





	23.04.2015
	Målestokk 1:18000



23.04.2015
Målestokk 1:18000

KULTURHUS DE B-NODE